



Projekt nr FESW.09.04-IZ.00- 0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Kwartalny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w I kwartale 2026 r.	
Nazwa Beneficjenta	Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych
Nr umowy	FESW.09.04-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu	Społeczne Starachowice - rozwój usług świadczonych przez CUS
Wykonawca	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna „Salve Regina”
Forma wsparcia	Kompleksowe usługi prowadzenia zajęć grupowych „Aqua aerobiku”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia ul. Szkolna 14b 27-200 Starachowice

Informacje ogólne					
Miesiąc	Data	Dzień tygodnia	godziny	Grupy	Uwagi
Styczeń	7	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	7	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	7	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	8	czwartek	10:00-11:00	Grupa 0	Basen płytki
	13	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	13	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	13	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	14	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	14	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	14	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	20	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki



Projekt nr FESW.09.04-IZ.00- 0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

	20	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	20	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	21	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	21	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	21	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	22	czwartek	10:00-11:00	Grupa 0	Basen płytki
	27	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	27	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	27	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
Luty	3	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	3	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	3	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	4	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	4	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	4	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	10	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	10	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	10	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	11	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	11	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	11	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	17	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	17	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	17	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	18	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	18	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	18	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	24	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	24	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	24	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	25	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	25	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	25	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki



Projekt nr FESW.09.04-IZ.00- 0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Marzec	3	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	3	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	3	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	4	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	4	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	4	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	10	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	10	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	10	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	11	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	11	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	11	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	17	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	17	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	17	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	18	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	18	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	18	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	24	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	24	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	24	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	25	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	25	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	25	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	31	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	31	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	31	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki

29.01.2026 r. Aktualizacja

Koordynator Zespołu
Koordinatorów Indywidualnych
Planów Usług Społecznych
mgr Katarzyna Słowińska

data podpis osoby sporządzającej

Organizator
Usług Społecznych
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach
mgr Aneta Gałębska

