



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Projekt nr FESW.09.04-IZ.00- 0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Kwartalny harmonogram

planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w III kwartale 2025 r.

Nazwa Beneficjenta	Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych
Nr umowy	FESW.09.04-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu	Społeczne Starachowice - rozwój usług świadczonych przez CUS
Wykonawca	Powiatowa Spółdzielnia Socjalna „Salve Regina”
Forma wsparcia	Kompleksowe usługi prowadzenia zajęć grupowych „Aqua aerobiku”
Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Kryta Pływalnia ul. Szkolna 14b 27-200 Starachowice

Informacje ogólne

Miesiąc	Data	Dzień tygodnia	godziny	Grupy	Rodzaj zaawansowania
Lipiec	8	wtorek	8:00-9:00	Grupa 1	Basen płytki
	8	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	8	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	9	środa	8:00-9:00	Grupa 4	Basen płytki
	9	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	9	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki

Informacje ogólne					
Miesiąc	Data	Dzień tygodnia	godziny	Grupy	Rodzaj zaawansowania
	15	wtorek	8:00-9:00	Grupa 1	Basen płytki
	15	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	15	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	16	środa	8:00-9:00	Grupa 4	Basen płytki
	16	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	16	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	17	czwartek	8:00-9:00	Grupa 01	Basen płytki
	17	czwartek	9:00-10:00	Grupa 02	Basen płytki
	17	czwartek	10:00-11:00	Grupa 03	Basen płytki
	22	wtorek	8:00-9:00	Grupa 1	Basen płytki
	22	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	22	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	23	środa	8:00-9:00	Grupa 4	Basen płytki
	23	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	23	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	24	czwartek	8:00-9:00	Grupa 01	Basen płytki
	24	czwartek	9:00-10:00	Grupa 02	Basen płytki
	24	czwartek	10:00-11:00	Grupa 03	Basen płytki
Sierpień	12	wtorek	8:00-9:00	Grupa 1	Basen płytki
	12	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	12	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	13	środa	8:00-9:00	Grupa 4	Basen płytki
	13	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	13	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	14	czwartek	8:00-9:00	Grupa 01	Basen płytki
	14	czwartek	9:00-10:00	Grupa 02	Basen płytki
	14	czwartek	10:00-11:00	Grupa 03	Basen płytki
	19	wtorek	8:00-9:00	Grupa 1	Basen płytki

Informacje ogólne					
Miesiąc	Data	Dzień tygodnia	godziny	Grupy	Rodzaj zaawansowania
	19	wtorek	9:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	19	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	20	środa	8:00-9:00	Grupa 4	Basen płytki
	20	środa	9:00-10:00	Grupa 5	Basen płytki
	20	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen płytki
	21	czwartek	8:00-9:00	Grupa 01	Basen płytki
	21	czwartek	9:00-10:00	Grupa 02	Basen płytki
	21	czwartek	10:00-11:00	Grupa 03	Basen płytki
Wrzesień	16	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	16	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	16	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	17	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	17	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen głęboki
	17	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen głęboki
	23	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	23	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	23	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki
	24	środa	08:00-09:00	Grupa 4	Basen płytki
	24	środa	09:00-10:00	Grupa 5	Basen głęboki
	24	środa	10:00-11:00	Grupa 6	Basen głęboki
	30	wtorek	08:00-09:00	Grupa 1	Basen płytki
	30	wtorek	09:00-10:00	Grupa 2	Basen płytki
	30	wtorek	10:00-11:00	Grupa 3	Basen płytki

Koordinator Zespołu
Koordinatorów Indywidualnych
Planów Usług Społecznych

mgr Katarzyna Śliwińska

podpis osoby sporządzającej

Aktualizacja
01.09.2025

Organizator
Usług Społecznych
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach
mgr Aneta Gołębska

