



Fundusze Europejskie
dla Świętokrzyskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Projekt nr FESW.09.04-IZ.00- 0005/23 pn. „Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego
Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

**Harmonogram
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia w IV kwartale 2025 r.**

Nazwa Beneficjenta	Gmina Starachowice/Centrum Usług Społecznych
Nr umowy	FESW.09.04-IZ.00-0005/23
Tytuł projektu	Społeczne Starachowice – rozwój usług świadczonych przez CUS
Wykonawca	Osoby wskazane przez uczestnika projektu, zatrudnione przez CUS na podstawie umowy zlecenie
Forma wsparcia	Usługi sąsiedzkie
Miejsce realizacji	Miejsce zamieszkania uczestnika projektu

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
01.10.2025	7- 21	20
02.10.2025	7- 21	20
03.10.2025	7- 21	20
04.10.2025	7- 21	20
05.10.2025	7- 21	20
06.10.2025	7- 21	20
07.10.2025	7- 21	20
08.10.2025	7- 21	20
09.10.2025	7- 21	20
10.10.2025	7- 21	20
11.10.2025	7- 21	20
12.10.2025	7- 21	20
13.10.2025	7- 21	20
14.10.2025	7- 21	20
15.10.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
16.10.2025	7- 21	20
17.10.2025	7- 21	20
18.10.2025	7- 21	20
19.10.2025	7- 21	20
20.10.2025	7- 21	20
21.10.2025	7- 21	20
22.10.2025	7- 21	20
23.10.2025	7- 21	20
24.10.2025	7- 21	20
25.10.2025	7- 21	20
26.10.2025	7- 21	20
27.10.2025	7- 21	20
28.10.2025	7- 21	20
29.10.2025	7- 21	20
30.10.2025	7- 21	20
31.10.2025	7- 21	20
01.11.2025	7- 21	20
02.11.2025	7- 21	20
03.11.2025	7- 21	20
04.11.2025	7- 21	20
05.11.2025	7- 21	20
06.11.2025	7- 21	20
07.11.2025	7- 21	20
08.11.2025	7- 21	20
09.11.2025	7- 21	20
10.11.2025	7- 21	20
11.11.2025	7- 21	20
12.11.2025	7- 21	20
13.11.2025	7- 21	20
14.11.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
15.11.2025	7- 21	20
16.11.2025	7- 21	20
17.11.2025	7- 21	20
18.11.2025	7- 21	20
19.11.2025	7- 21	20
20.11.2025	7- 21	20
21.11.2025	7- 21	20
22.11.2025	7- 21	20
23.11.2025	7- 21	20
24.11.2025	7- 21	20
25.11.2025	7- 21	20
26.11.2025	7- 21	20
27.11.2025	7- 21	20
28.11.2025	7- 21	20
29.11.2025	7- 21	20
30.11.2025	7- 21	20
01.12.2025	7- 21	20
02.12.2025	7- 21	20
03.12.2025	7- 21	20
04.12.2025	7- 21	20
05.12.2025	7- 21	20
06.12.2025	7- 21	20
07.12.2025	7- 21	20
08.12.2025	7- 21	20
09.12.2025	7- 21	20
10.12.2025	7- 21	20
11.12.2025	7- 21	20
12.12.2025	7- 21	20
13.12.2025	7- 21	20
14.12.2025	7- 21	20

Data usługi	Godziny realizacji wsparcia	Planowana liczba uczestników projektu
15.12.2025	7- 21	20
16.12.2025	7- 21	20
17.12.2025	7- 21	20
18.12.2025	7- 21	20
19.12.2025	7- 21	20
20.12.2025	7- 21	20
21.12.2025	7- 21	20
22.12.2025	7- 21	20
23.12.2025	7- 21	20
24.12.2025	7- 21	20
25.12.2025	7- 21	20
26.12.2025	7- 21	20
27.12.2025	7- 21	20
28.12.2025	7- 21	20
29.12.2025	7- 21	20
30.12.2025	7- 21	20
31.12.2025	7- 21	20

Koordinator Zespołu
Koordinatorów Indywidualnych
Planów Usług Społecznych

mgr Katarzyna Śliwińska

Organizator
Usług Społecznych
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Usług Społecznych
w Starachowicach

mgr Aneta Gołębska